
ID Task Name

1 התארגנות כללית
2 דרך ירידה לחוף
3 שטח התארגנות
4 אבן דרך ראשונה
5 העתקת סככת מציל וגידור
6 ג"ק 500  אספקת אבן עד
7 0.5-1.5 T אספקת אבן
8 3-6 T אספקת אבן
9 BW-1 בניית שובר גלים  

10 BW-2 בניית שובר גלים  
11 BW-3 בניית שובר גלים  
12 אבן דרך שנייה
13 BW-4 בניית שובר גלים  
14 אבן דרך שלישית
15 BW-5 בניית שובר גלים  
16 BW-6 בניית שובר גלים  
17 פינוי
18 אבן דרך רביעית

13/11

20/10

21/04

01/12

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
2021 2022 2023

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

מ"החברה הממשלתית להגנות המצוק הים התיכון בע

מערכת שוברי גלים מנותקים להגנת המצוק

מ"לאונרדו שטדלר הנדסת חופים ונמלים בע: מתכנן
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